

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель главы муниципального района Ставропольский
 Самарской области по жилищно-коммунальному
 хозяйству, архитектуре и строительству

Сапрыкин И.О.

ПЛАН
 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
 к работе в отопительный период муниципального района Ставропольский Самарской области
 к работе в осенне-зимний период 2019- 2020 гг.

№	Мероприятия	Дата исполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении
I. Общие вопросы				
1.	Провести совещание с руководителями всех уровней, работниками МП МРС по задачам в период подготовки к работе в ОЗП 2019-2020 гг.	Апрель 2019	МП МРС «СтавропольРесурсСервис» Начальники участков	
2.	Организовать соревнование на лучшую подготовку к работе в ОЗП 2019-2020 гг. Согласно условий смотра - конкурса, организованного администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области.	Апрель - сентябрь 2019	МП МРС «СтавропольРесурсСервис» Начальники участков	
3.	Обеспечить контроль за ходом ремонтно-подготовительных работ.	Апрель - сентябрь 2019	МП МРС «СтавропольРесурсСервис» Начальники участков	
4.	Провести ежегодную переаттестацию обслуживающего персонала муниципальных газовых котельных предприятия.	Август-Сентябрь 2019	Начальник газовой службы МП МРС «СтавропольРесурсСервис»	
5.	Провести подготовку и оформить необходимую техническую документацию на пуск газовых котельных предприятия.	Апрель - сентябрь до 1 октября 2019	Начальник газовой службы МП МРС «СтавропольРесурсСервис»	
II. Материально-техническое обеспечение				
1.	Обеспечить приобретение достаточного количества материальных ресурсов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах МП МРС металлическая труба всех диаметров, кирпич, глубинные водяные насосы, задвижки, водонапорные колонки расходный материал и т.д.	Апрель -август 2019	Директор, главный инженер, начальник ОМТС МП МРС «СтавропольРесурсСервис»	

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке муниципальных газовых котельных и тепловых сетей муниципального района Ставропольский Самарской области
к работе в отопительный период 2019-2020 гг.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении
1.	Снять и произвести поверку в лаборатории всех приборов, газовых счетчиков, манометров, термометров, жидкостных У-образных манометров и других приборов, подлежащих обязательной поверке в лаборатории.	до 01.09.2019	Начальники участков	
2.	Произвести опрессовку котлов, водопровода в котельной, тепловых сетей с составлением акта и указанием величины давления.	до 15.05.2019	Начальники участков Мастера участков	
3.	Произвести ревизию и необходимый ремонт котлов, насосного оборудования, водяных задвижек, предохранительных клапанов и другого оборудования котельных.	до 01.09.2019	Начальники участков Мастера участков Теплотехники участков	
4.	Произвести косметический ремонт и покраску помещения котельных, трубопроводов и оборудования котельных.	до 01.09.2019	Начальники участка Мастера участков Теплотехники участков	
5.	Произвести замену ветхих тепловых сетей.	до 20.08.2019	Главный инженер МП МРС «СРС»	
6.	Выполнить работы по восстановлению тепловой изоляции теплотрасс.	до 10.09.2019	Начальники участков Мастера участков	
7.	Выполнить гидравлические испытания /опрессовку/ внутренних и внешних тепловых сетей с составлением акта и указанием величины давления.	до 01.09.2019	Начальники участков Мастера участков	
8.	Устранить замечания по всем муниципальным газовым котельным предприятия согласно Предписаний филиала «Тольяттигаз» ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара».	до 01.09.2019	инженер КИПиА, Начальники участка Мастера участков Теплотехники участков	
9.	Пересмотреть и утвердить оперативные и эксплуатационные схемы энергосбережения, должностные, производственные инструкции по технике безопасности, привести их в соответствии с Правилами технической эксплуатации.	до 01.09.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков	
10.	Составить программы проведения и провести противоаварийные тренировки с участием руководителей предприятия. Утвердить графики их проведения.	до 01.09.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков	
11.	Обеспечить рабочие места персонала необходимой документацией: журналами, инструкциями температурными графиками, схемами в соответствии с требованиями ПТЭ.	до 01.09.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков Теплотехники участков	

12.	Обеспечить наличие технической документации на тепловые энергоустановки: проектной документации со всеми последующими изменениями; актов приемки скрытых работ, испытаний и наладки; режимные карты технических паспортов, исполнительных схем.	до 01.09.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков Теплотехники участков	
13.	Организовать обследование дымоходов во всех газовых котельных с оформлением тех. документации.	до 01.09.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков Начальник газовой службы	
14.	Отключение на летний период газового оборудования котельных (консервация).	до 30.04.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков Начальник газовой службы	
15.	Сезонный пуск (расконсервация) в эксплуатацию котельных после отключения на летний период.	до 01.10.2019	Главный инженер МП МРС «СРС» Начальники участка Мастера участков Начальник газовой службы	
16.	Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.	до 01.09.2019	Директор МП МРС «СРС»	
17.	После выполнения всех мероприятий по подготовке МП МРС «СРС» к работе в отопительный период 2019-2020 гг. и приемке объектов предприятия к работе комиссией оформить паспорт готовности МП МРС «СРС» к работе в отопительный период 2019-2020 гг.	до 01.10.2019	Главный инженер МП МРС «СРС»	